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平成 21年 平成 22年 平成 23年 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 平成 31年

【 前半６年 】
「日建設計」案、フラフラして行き詰まる
時間と費用、全くの無駄な期間

【 後半２年 】
「あい設計」案、全く変わった仕様
落札させることだけが目的

延々と会議 計画を白紙に戻す
ここで計画は失敗、ご破算、目的はとにかく落札させることに変更

8月 新庁舎建設基本構想

設 計

3/29 日建設計と契約

設 計

建 設

建 設

3/24 あい設計落札
収容人数1,200人→800人収容人数1,200人

収容人数800人→1,000人収容人数800人→1,000人

設 計

9/11 大建設計と契約

11/14
１回目
不 調

3/14
2回目
不 調

8/26
3回目
不 調

8/25
熊谷組
落 札

11/22
JV3社
落 札

市民文化ホールと新庁舎の設計・建設期間が完全に重なる

● 正反対の入札ルール
物 件 落札年月日 地元業者 予定価格 

市民文化ホール H28. 8. 25 不要 事後公表 

新庁舎 H28.11.22 必須 事前公表 


